

平成28年度建設工事発注計画

(平成28年4月末現在)

担当課	工事名	工事場所	工事期間	工事概要	入札・契約方法	発注予定時期	備考
建設課	打見地内道路維持工事	打見	2ヶ月	L=155m(舗装工)	指名	4月	
建設課	金輪地内道路維持工事	金輪	3ヶ月	L=170m(側溝工、舗装工)	指名	6月	
建設課	滝原地内道路維持工事	滝原	2ヶ月	L=192m(舗装工)	指名	4月	
建設課	崎地内道路維持工事	崎	2ヶ月	L=154m(舗装工)	指名	4月	
建設課	崎地内道路維持工事	崎	2ヶ月	L=136m(側溝工)	指名	4月	
建設課	大内山地内道路維持工事	大内山	3ヶ月	L=104m(側溝工、舗装工)	指名	5月	
建設課	黒坂地内道路改良工事	黒坂	3ヶ月	L=157m(側溝工、舗装工)	指名	10月	
建設課	野原地内道路改良工事	野原	5ヶ月	L=207m(側溝工、舗装工)	指名	10月	
建設課	滝原地内道路改良工事	滝原	2ヶ月	L=50m(側溝工、舗装工)	指名	10月	
建設課	阿曾地内道路改良工事	阿曾	3ヶ月	L=34m(擁壁工、防護柵工)	指名	6月	
建設課	阿曾地内道路改良工事	阿曾	5ヶ月	L=94m(側溝工、舗装工)	指名	10月	
建設課	阿曾地内道路改良工事	阿曾	2ヶ月	L=28m(擁壁工、舗装工)	指名	9月	
建設課	錦地内道路改良工事	錦	4ヶ月	L=60m(擁壁工、舗装工)	指名	5月	
建設課	打見地内道路改良工事	打見	3ヶ月	L=360m(舗装工)	指名	7月	
建設課	古里地内道路改良工事	古里	4ヶ月	L=38m(旧橋撤去工)	指名	10月	
建設課	阿曾地内道路改良工事	阿曾	4ヶ月	L=16m(橋梁修繕・耐震補強)	指名	10月	

建設課	崎地内道路改良	崎	2ヶ月	L=4m(橋梁修繕)	指名	10月	
建設課	錦地内道路改良工事	錦	2ヶ月	L=8m(橋梁修繕)	指名	10月	
建設課	大内山地内道路改良工事	大内山	4ヶ月	L=63m(橋梁修繕・耐震補強)	指名	10月	
建設課	金輪地内河川改良工事	金輪	3ヶ月	L=23m(ブロック積工、石積工)	指名	5月	
建設課	錦地内河川改良工事	錦	7ヶ月	L=75m(胸壁工、側溝工)	指名	9月	
建設課	錦地内河川改良工事	錦	6ヶ月	L=81m(胸壁工、ブロック積工)	指名	10月	
建設課	錦地内河川改良工事	錦	6ヶ月	L=80m(胸壁工、側溝工)	指名	10月	
農林課	金輪集会所新築工事	金輪	4ヶ月	集会所新築 1棟	指名	4月	
農林課	佐田谷法面改良工事	野原	3ヶ月	法面ブロック積工 L=40m	指名	4月	
農林課	安場地区農道改良工事	藤	3ヶ月	農道路肩改良外 L=68m	指名	4月	
農林課	網掛山作業道舗装工事	阿曾	2ヶ月	作業道舗装 L=200m	指名	4月	
農林課	大津三軒屋地区作業道舗装工事	大内山	3ヶ月	作業道舗装 L=295m	指名	4月	
農林課	林道間所線舗装工事	野原	3ヶ月	林道舗装 L=500m	指名	7月	
農林課	中道地区農道開設工事	野添	3ヶ月	農道開設 L=85m	指名	6月	
農林課	中垣戸地区作業道開設工事	野添	2ヶ月	作業道開設 L=105m	指名	5月	
農林課	櫃井原・西ノ浦地区排水路改良工事	金輪	2ヶ月	用水路余水吐改良 L=8m	指名	9月	
農林課	櫃井原・定地区排水路改良工事	金輪	3ヶ月	柵板排水路改良 L=231m	指名	9月	
農林課	櫃井原・坂口地区排水路改良工事	金輪	3ヶ月	柵板排水路改良 L=180m	指名	9月	
農林課	櫃井原・坂口地区法面改良工事	金輪	3ヶ月	用水路法面・暗渠工改良	指名	9月	

農林課	高谷地区中山用水路改良工事	古里	3ヶ月	水路嵩上工外 L=41m	指名	9月	
農林課	高谷地区中山用水路法面改良工事	古里	3ヶ月	法面ブロック積工外 L=38m	指名	9月	
農林課	石掛淵地区用水路改良工事	木屋	2ヶ月	用水路U字溝工外 L=63m	指名	9月	
農林課	三瀬川地区法面改良工事	滝原	2ヶ月	落石防止柵工 L=8m	指名	6月	
農林課	不動野沖地区排水路改良工事	大内山	3ヶ月	排水路改良 L=163m	指名	9月	
農林課	向駒地区農道開設工事	大内山	4ヶ月	農道開設 L=300m	指名	6月	
商工観光課	大滝峡キャンプ場内多目的広場改修工事	滝原(キャンプ場内)	1.5ヶ月	キャンプ場内多目的広場碎石敷均し	指名	4月	
総務財政課	福羅公園公衆トイレ設置工事	錦	4ヶ月	福羅公園内の公衆トイレの設置	指名	4月	